
 

© 2024 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Granskning av underhåll av 
VA samt hantering av VA-
fond 
Rapport  
Fagersta kommun 

 

 
 
  
 

KPMG AB 

2024-03-11 

Antal sidor 18 

 

 



 

 1 
© 2024 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification KPMG Confidential 

Fagersta kommun 
 Granskning av underhåll av VA samt hantering av VA-fond 
 
 2024-03-11 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning 2 

2 Inledning/bakgrund 5 
2.1 Syfte och revisionsfrågor 5 
2.2 Avgränsning 6 
2.3 Revisionskriterier 6 
2.4 Metod 6 

3 Resultat av granskningen 7 
3.1 Styrande och stödjande dokument 7 
3.2 Organisation, rutiner och processer 9 
3.3 Redovisning av VA-verksamheten 11 

4 Slutsats och rekommendationer 13 

Bilaga 1 – VA-verksamhetens resultat vad gäller Fagersta 
kommun åren 2019-2022 samt förändring VA-fond efter 
varje verksamhetsår 15 

Bilaga 2 – Utfall och budget vad gäller underhållskostnader 
2022-2023 samt budget för underhållskostnader 2024-
2026 19 

 
 
 



 

 2 
© 2024 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Fagersta kommun 
 Granskning av underhåll av VA samt hantering av VA-fond 
 
 2024-03-11 

1 Sammanfattning 
Vi har av Fagersta kommuns revisorer och revisorerna i Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund fått i uppdrag att översiktligt granska rutinerna vad gäller 
underhåll kring VA-anläggningar samt även hur VA-fonden historiskt har hanterats. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund och Fagersta kommun har ett ändamålsenligt underhåll vad 
gäller VA-anläggningar samt om rutinerna vad gäller användandet av medel ur VA-
fonden är ändamålsenliga. 
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att det underhållsarbete inom VA- 
anläggningar som bedrivs av Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund i allt 
väsentligt är ändamålsenligt samt att rutinerna vad gäller användandet av medel ur VA-
fonden också dessa i allt väsentligt är ändamålsenliga. 
Nedan framgår en genomgång av de revisionsfrågor som var aktuella i granskningen, 
vilken bedömning som görs för respektive revisionsfråga samt en redovisning av de 
rekommendationer som lämnas.  
 

Revisionsfråga Bedömning Rekommendation 

Hur sker styrning, ledning 
och ansvar beträffande 
underhåll av VA-
anläggningar? 

Underhållsarbetet sköts av 
tjänstepersoner inom Norra 
Västmanlands 
Kommunalteknikförbund. I samband 
med granskningen framkommer att det 
dock finns behov att tydliggöra vissa 
frågor vad gäller roller och ansvar 
mellan kommunalförbundet och 
medlemskommunerna.  

Arbeta vidare för att tydliggöra roller och 
ansvar mellan kommunalförbundet och 
respektive medlemskommun vad gäller 
frågor kopplade till VA-verksamheten och 
vilken av parterna som är ansvarig för 
handläggningen. I samband med 
intervjuer har det framkommit att det 
ibland finns otydligheter kring frågor 
såsom t ex tvister som kan uppkomma 
samt även vissa försäkringsfrågor. 

Säkerställa att tillräckliga 
underhållsåtgärder genomförs för 
respektive verksamhetsår i syfte att 
upprätthålla VA-systemets driftkapacitet 
och driftsäkerhet samt att även bibehålla 
värdet på VA-anläggningarna. I samband 
med granskningen noterar vi att 
underhållsåtgärderna för helåret 2023 
inte kom upp i budgeterad nivå. 
 

Vilken statistik och vilka 
nyckeltal följer 
verksamheten? 

Statistik och nyckeltal följs till viss del, 
bl a genom inrapportering till Svenskt 
Vattens databas VASS, men vi 
bedömer att arbetet med statistik och 
nyckeltal kan utvecklas ytterligare 
framöver bl a genom olika 
jämförelser/benchmarking. 

Utveckla arbetet med statistik, nyckeltal 
och jämförelser/benchmarking kring VA-
verksamheten framöver.  

Överväga om Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund skulle kunna bli 
mer involverat i t ex olika VA-nätverk eller 
andra forum som rör VA-frågor. 
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Finns dokumenterade 
rutiner och tillförlitliga 
planeringsverktyg för att 
bedöma underhållsbehov 
på VA-anläggningar? 

Till största delen finns det 
dokumenterade rutiner och tillförlitliga 
planeringsverktyg för att bedöma 
underhållsbehov på VA-anläggningar. 
För närvarande pågår upprättade av en 
teknisk handbok. 

Slutföra det arbete med den tekniska 
handboken som påbörjats. Att det finns 
dokumenterade rutiner och riktlinjer 
kopplat till VA-verksamheten gör att det 
skapas bättre möjligheter och 
förutsättningar för en ytterligare 
ändamålsenlig verksamhet samt att även 
den interna kontrollen stärks. 

Säkerställa att beslut kring 
vattentjänstplan sker som planerat. 

 

Uppdateras 
planeringsverktygen 
löpande? 

Ja, befintliga planeringsverktyg 
uppdateras löpande. 

- 

Vilket beslutsunderlag 
finns? (Finns aktuella 
underhållsplaner för VA-
anläggningar)? 

Det finns i nuläget aktuella 
underhållsplaner för VA-anläggningar. I 
samband med intervjuer framkommer 
dock att nuvarande dokumentation 
kring VA-verksamheten/VA-
anläggningar kan till viss del utvecklas. 
I nuläget används inte något specifikt 
verksamhetssystem för VA-
verksamheten. 

Ytterligare förfina och utveckla den 
dokumentation som finns kopplad till VA-
verksamheten/VA-anläggningarna. 

Överväga om något specifikt 
verksamhetssystem/program ska 
införskaffas och användas vad gäller VA-
verksamheten. 

 

På vilka grunder görs 
prioriteringar avseende 
underhållsarbetet? 

Prioriteringar sker utifrån bl a de 
åtgärdsplaner som Ramböll upprättat 
samt den kunskap och erfarenhet kring 
anläggningarnas status som finns hos 
ansvariga tjänstepersoner, d v s utifrån 
en samlad bedömning genomförs 
underhållsinsatser/reinvesteringar där 
det finns mest behov av att åtgärder 
genomförs. 

- 

Finns dokumentation 
avseende kort- och 
långsiktiga 
underhållsbehov 
(konsekvensbeskrivningar/ 
beslutsunderlag)? 

Ja, se beskrivning ovan. Ytterligare förfina och utveckla den 
dokumentation som finns kopplad till VA-
verksamheten/VA-anläggningarna. 

Överväga om något specifikt 
verksamhetssystem/program ska 
införskaffas och användas vad gäller VA-
verksamheten. 

 

Finns rutiner för 
uppföljning och analys av 
genomförda 
underhållsprojekt? 

Ja, rutiner för uppföljning och analys av 
genomförda underhållsprojekt finns.  
Förbundet får i o m de åtgärder de 
genomför ytterligare kunskap om hur 
VA-verksamheten ska förvaltas och 
driftas på bästa sätt. 

- 

På vilket sätt och till vad 
har medel från VA-fonden 
historiskt sett använts? 

VA-fonden har historiskt sett använts 
för att reglera VA-verksamhetens 
resultat för respektive verksamhetsår. 
D v s fondens förändring för respektive 
år går att koppla till VA-verksamhetens 
resultat. 

- 
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Har fastställda planer 
funnits kring till vad medel 
ur VA-fonden ska 
användas? 

Det har inte funnits behov av några 
planer. Lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) är styrande. 

- 

Vilken avstämning och 
uppföljning har skett 
avseende vidtagna 
åtgärder där medel från 
VA-fonden varit aktuella? 

För varje verksamhetsår har VA-
verksamhetens resultat bokförts mot 
VA-fonden genom en 
redovisningstransaktion. 

- 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Fagersta kommuns revisorer och revisorerna i Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund fått i uppdrag att översiktligt granska rutinerna vad gäller 
underhåll kring VA-anläggningar samt även hur VA-fonden historiskt har hanterats. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023. 
Kostnader för VA-anläggningar är en väsentlig post i Norra Västmanlands 
Kommunaltekniks budget. Därför är det viktigt att kommunalförbundet har en 
ändamålsenlig och tillräcklig styrning och kontroll av att anläggningarnas 
underhållsbehov tillgodoses. Underhållet indelas allmänt i dels förebyggande underhåll, 
dels avhjälpande underhåll (akuta åtgärder). Om kommunalförbundet investerar för lite 
i underhållet över tid kan behov av mer långtgående åtgärder uppstå vilket är väsentligt 
dyrare än normalt underhåll.  
Kommunalförbundet har tidigare haft medel i form av en VA-fond. Det är av stor vikt att 
dessa medel hanteras på ett ändamålsenligt sätt samt att god ekonomisk hushållning 
hela tiden avspeglar resursanvändningen från denna fond. 
Med anledning av ovanstående drar kommunens och förbundets revisorer slutsatsen i 
sin riskanalys, att rutinerna avseende underhåll av VA-anläggningar samt hanteringen 
av VA-fonden behöver granskas. 

2.1 Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om rutinerna kring underhåll vad gäller 
VA-anläggningar är ändamålsenliga samt om rutinerna vad gäller användandet av 
medel ur VA-fonden är ändamålsenliga. 
I syftesformuleringen har ingått att besvara följande revisionsfrågor: 
 

• Hur sker styrning, ledning och ansvar beträffande underhåll av VA-anläggningar? 
• Vilken statistik och vilka nyckeltal följer verksamheten? 
• Finns dokumenterade rutiner och tillförlitliga planeringsverktyg för att bedöma 

underhållsbehov på VA-anläggningar?  
• Uppdateras planeringsverktygen löpande? 
• Vilket beslutsunderlag finns? (Finns aktuella underhållsplaner för VA-

anläggningar?) 
• På vilka grunder görs prioriteringar avseende underhållsarbetet? 
• Finns dokumentation avseende kort- och långsiktiga underhållsbehov 

(konsekvensbeskrivningar/beslutsunderlag)? 
• Finns rutiner för uppföljning och analys av genomförda underhållsprojekt? 
• På vilket sätt och till vad har medel från VA-fonden historiskt sett använts? 
• Har fastställda planer funnits kring till vad medel ur VA-fonden ska användas? 
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• Vilken avstämning och uppföljning har skett avseende vidtagna åtgärder där medel 
från VA-fonden varit aktuella? 

2.2 Avgränsning 
Granskningen omfattar underhållsarbetet avseende VA-anläggningar under 2022-2023 
samt rutinerna vad gäller användande av medel ur VA-fonden. 
Granskningen avser kommunstyrelsen, direktionen för Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund samt Fagersta kommuns ägarnämnd. 

2.3 Revisionskriterier 
Granskningen har utgått ifrån av fullmäktige fattade beslut rörande mål och uppdrag 
som berör områdena. Vidare har vi bedömt om rutinerna uppfyller:    

— Kommunallagen 6 kap. 6 § 
— Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
— Fastställda styrdokument 

2.4 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

- Intervjuer med tjänstepersoner. 
- Insamling av relevanta dokument. 
- Insamling av ekonomisk information. 
- Analyser. 
- Skriftlig och muntlig avrapportering.  
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Styrande och stödjande dokument 

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds förbundsordning är fastställd i såväl 
Fagerstas som Norbergs kommunfullmäktige 2004-01-27 respektive 2004-02-23. 
Ändringar i förbundsordningen har tagits i respektive kommunfullmäktige under 2006 
respektive 2019. Av förbundsordningen framgår i § 3 Ändamål med mera:  
 

 
 
Utöver förbundsordning finns även ett samverkansavtal mellan Fagersta och Norbergs 
kommuner vad gäller de kommunaltekniska verksamheterna. Nuvarande 
samverkansavtal är daterat 2019-04-16 och i avtalet framgår bl a: 
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I samband med granskningstillfället håller dokumenterade rutinbeskrivningar på att tas 
fram i form av en teknisk handbok. Tanken är att den tekniska handboken ska 
innehålla bl a information kring teknisk standard vad gäller arbete med VA-ledningsnät 
och VA-anläggningar. I nuläget finns viss dokumentation i form av instruktioner, t ex 
vad gäller besiktningar av olika slag. 
Under 2024 kommer Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund att fastställa en 
vattentjänstplan. En sådan är obligatorisk från och med 1 januari 2024. 
I nuläget finns styrande och stödjande dokument och system bl a i form av: 

• Åtgärdsplaner för VA-ledningsnätet, planerna är upprättade av konsultföretaget 
Ramböll och avsåg åren 2016-2020. Planerna har varit grund för det 
underhållsarbete som bedrivits sedan 2016 och innehåller bl a förslag på 
åtgärder för olika områden och delar, motiv för åtgärderna, beskrivning av 
prioriteringar, kostnad för åtgärderna och när i tiden dessa ska genomföras. 

• Spolplaner för spilledningsnätet som bl a innehåller kartor, spol-id-nummer, 
adresser, anledning till spolning samt längd på ledningsnätet på respektive 
plats. 

• Spolplaner för vattennätet i form av vattenkartor. 

• Underhållsplaner som sträcker sig tre år framåt i tiden, d v s i samband med 
granskningstillfället i början på 2024 finns underhållsplaner fram till och med 
2026. Av underhållsplanerna framgår bl a vilka områden som är aktuella. 
Underhållsplanerna innehåller såväl rena underhållsåtgärder som 
reinvesteringar.  
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• Information om s k superbrandposter, brandposter och spolposter och 
kommentarer kring dessa. 

3.1.1 Bedömning 
Efter genomförd granskning bedömer vi att arbetet med den tekniska handboken som 
påbörjats ska slutföras. Att det finns dokumenterade rutiner och riktlinjer kopplat till VA-
verksamheten gör att det skapas bättre möjligheter och förutsättningar för en ytterligare 
ändamålsenlig verksamhet samt att även den interna kontrollen stärks. 
Vi bedömer även att beslut kring vattentjänstplan sker som planerat. 

3.2 Organisation, rutiner och processer 
Styrning, ledning & ansvar 
Ansvaret för driften och utförandet av VA-verksamheten ligger som beskrivits ovan på 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund. Förbundet äger inga VA-anläggningar 
utan detta gör respektive medlemskommun, d v s Fagersta och Norbergs kommuner. 
Kommunerna har även huvudmannaskapet vad gäller VA-verksamheten. Förbundet 
ger råd till respektive medlemskommun i de olika frågor som är kopplade till VA-
verksamheten. I samband med intervjuer framgår att det ibland kan finnas viss 
otydlighet mellan kommunen och kommunalförbundet kring vilken part som är ansvarig 
för att handlägga de olika frågorna kopplade till VA-verksamheten. Exempel på sådana 
frågor är olika tvister som kan uppkomma samt även vissa försäkringsfrågor. 
På Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund arbetar ca 150 st personer. 25 st av 
dessa arbetar med VA-verksamheten.  
Taxor m m 
Förbundet särredovisar VA-verksamheten då denna är en avgiftsfinansierad 
verksamhet och samtliga kostnader ska täckas av abonnenterna/brukarkollektivet. 
Förbundet är delaktiga i processen vad gäller taxor och deras förändring då förslag om 
justering av dessa lämnas till medlemskommunerna. För Fagerstas del höjdes VA-
avgiften med 10 % från och med den 1 januari 2024. Förbundet ansvarar även för 
kundregistret och fakturor avseende VA skickas ut från förbundet. 
En viktig del av förbundets ansvar är att svara för förvaltningen och skötseln av VA-
anläggningarna. I detta ansvar ingår även uppgifter i form av jour och beredskap. 
I nuläget finns inget specifikt verktyg eller system för VA-verksamheten. För fakturering 
av VA-tjänster används systemet EDP Future. 
Underhållsarbete 
Det mesta av det underhållsarbete som sker utförs av egen personal. Förbundet har 
dock ramavtal med anläggare när det gäller läggande av nya VA-ledningar samt även 
då utbyte/reinvesteringar sker av äldre VA-ledningar. Inom anläggningssidan arbetar 6 
st personer och inom underhållssidan arbetar 4 st personer.  
Inom verkssidan och dess underhåll, d v s avseende vattenverk, avloppsreningsverk, 
pumpstationer, tryckstegringsstationer etc arbetar totalt ett tiotal personer. Dessa är 
bland annat drifttekniker, VA-ingenjörer och vattenmätartekniker. Det mesta arbetet 



 

 10 
© 2024 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Fagersta kommun 
 Granskning av underhåll av VA samt hantering av VA-fond 
 
 2024-03-11 

utförs i egen regi, det förekommer dock att konsulter anlitas för viss del av arbetena. I 
samband med intervjuer framgår att tjänstepersoner har en god kännedom och 
kunskap om anläggningarnas status och skick och att det därigenom faller sig naturligt 
vilka delar som kräver såväl reinvesteringar som underhåll. Material åldras med tiden, 
det finns ju skillnader hur lång tid detta tar beroende på materialtyp. När viss utrustning 
blir äldre blir det successivt svårare att införskaffa reservdelar etc och detta bedöms 
som en signal om att det är dags att genomföra åtgärder av något slag. 
Som grund för det underhållsarbete som förbundet genomför vad gäller VA-nätet och 
även vilka reinvesteringar som bedöms som nödvändiga finns de åtgärdsplaner som 
Ramböll upprättade 2016. Åtgärdsplanerna innehåller även en s k prioriteringsordning, 
d v s i vilken ordning olika åtgärder ska genomföras i syfte att öka VA-verksamhetens 
ändamålsenlighet och funktionalitet.  
Utifrån denna plan har ytterligare utredningar gjorts och vissa delar av VA-nätet har 
även filmats för att klargöra var någonstans det finns mest behov av att genomföra 
underhålls- och reinvesteringsåtgärder av olika slag. Förbundet har arbetat fram planer 
vad gäller såväl reinvesteringar framåt i tiden som underhållsplaner som avser 
befintliga VA-ledningar/-serviser. Bägge typen av planer uppdateras löpande.  
Vad gäller verkssidan finns upprättade underhållsplaner som gäller några år framåt i 
tiden. Underhållsplanerna revideras löpande bl a i takt med att nya krav tillkommer.  
I samband med granskningen framgår att ett förbättringsområde inom förbundet som 
det finns behov av att arbeta ytterligare mer med är att ytterligare förfina och utveckla 
den dokumentation som finns kopplad till VA-verksamheten/VA-anläggningarna. 
Bedömning görs att standarden/skicket vad gäller VA-ledningsnätet är förhållandevis 
gott. Förnyelsetakten för VA-ledningar/VA-serviser i Fagersta kommun är i nuläget ca 
75 år. Under de senaste åren har inga allvarliga incidenter inträffat, det var dock en 
större läcka för några år sedan. Förbundet använder sig av olika flödesmätare för att 
därigenom kunna upptäcka läckor i ett relativt tidigt skede. I samband med intervjuer 
framgår att förbundet bedömer det som ytterst viktigt att hålla sig till samma materialtyp 
vid såväl reinvesterings- som underhållsåtgärder.  
För samtliga åtgärder som genomförs inom VA-verksamheten sker uppföljning/analys 
och förbundet får i o m de åtgärder de genomför ytterligare kunskap om hur VA-
verksamheten ska förvaltas och driftas på bästa sätt. För de åtgärder som ska 
genomföras sker alltid en kommunikation/dialog så att planerade åtgärder ligger i linje 
med andra arbeten som ska utföras bl a på gata/väg. 
Kontakter m m 
Vad gäller avstämning med medlemskommunerna sker detta regelbundet från 
förbundets sida genom olika träffar, utbyte av information på olika sätt samt genom 
kommunikation och dialog i olika forum. Bl a sker möten med respektive 
medlemskommun fyra gånger varje år. Vid dessa möten deltar från kommunernas sida 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommundirektör. Från förbundets sida deltar 
förbundsdirektör samt förbundsdirektionens ordförande och även vice ordförande. 
Minnesanteckningar upprättas i samband med dessa träffar. 
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I Fagersta kommun finns det två ekonomer som arbetar gentemot VA-verksamheten i 
förbundet. Ekonomerna har löpande kontakt med förbundets chefer på respektive 
verksamhet, däribland VA-verksamheten, och uppföljning sker löpande. 
Ekonomichefen i Fagersta kommun träffar förbundsdirektören varje månad för 
genomgång av aktuella frågor inom respektive område som förbundet ansvarar för.  
Statistik, nyckeltal, nätverk m m 
Inrapportering av uppgifter sker en gång om året till Svenskt Vatten som sammanställer 
data i sin databas VASS. I VASS går det att genomföra jämförelser/annan form av 
benchmarking. I samband med granskningstillfället framgår att arbetet med statistik, 
nyckeltal och jämförelser/benchmarking kring VA-verksamheten kan utvecklas 
framöver. Kommunalförbundet ansvarar även för rapportering till andra myndigheter 
vad gäller bl a miljö, utsläppsvärden etc. 
Vid intervjuer framgår även att Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund för 
närvarande endast sporadiskt deltar i VA-nätverk eller andra forum som rör VA-frågor.  

3.2.1 Bedömning 
Efter genomförd granskning bedömer vi att arbete bör fokuseras på att ytterligare 
tydliggöra roller och ansvar mellan kommunalförbundet och respektive 
medlemskommun vad gäller frågor kopplade till VA-verksamheten och vilken av 
parterna som är ansvarig för handläggningen. I samband med intervjuer har det 
framkommit att det ibland finns otydligheter kring frågor såsom t ex olika tvister som 
kan uppkomma samt även vissa försäkringsfrågor. 
I Bilaga 2 finns en sammanställning av budgeterade underhållskostnader för åren 
2022-2026 samt utfall vad gäller underhållskostnader för helåren 2022 och 2023. Vi 
noterar att underhållskostnaderna vad gäller 2023 inte kom upp i budgeterad nivå. Vi 
bedömer att det behöver säkerställas att tillräckliga underhållsåtgärder genomförs för 
respektive verksamhetsår i syfte att upprätthålla VA-systemets driftkapacitet och 
driftsäkerhet samt att även bibehålla värdet på VA-anläggningarna.  
Vi bedömer även att förbundsdirektionen ska överväga om något specifikt 
verksamhetssystem/program ska införskaffas och användas vad gäller VA-
verksamheten. 
Vi bedömer även att ett förbättringsområde inom förbundet som det finns behov av att 
arbeta ytterligare mer med är att ytterligare förfina och utveckla den dokumentation 
som finns kopplad till VA-verksamheten/VA-anläggningarna. 
Vi bedömer vidare att arbetet med statistik, nyckeltal och jämförelser/benchmarking 
kring VA-verksamheten kan utvecklas framöver. En annan bedömning är att Norra 
Västmanlands Kommunalteknikförbund skulle kunna bli mer involverat i t ex olika VA-
nätverk eller andra forum som rör VA-frågor. 

3.3 Redovisning av VA-verksamheten 
VA-verksamhetens särredovisning innehåller en post som benämns VA-fond. I Bilaga 
1 framgår resultatet för VA-verksamheten vad gäller Fagersta kommun för åren 2019-
2022 samt även förändringen vad gäller VA-fonden efter varje verksamhetsår. 
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VA-fonden har historiskt sett använts för att reglera VA-verksamhetens resultat för 
respektive verksamhetsår. D v s fondens förändring för respektive år går att koppla till 
VA-verksamhetens resultat. För varje verksamhetsår har VA-verksamhetens resultat 
bokförts mot VA-fonden genom en redovisningstransaktion. Det har inte funnits behov 
av några planer kring till vad medel ur VA-fonden ska användas. Lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) är styrande. 
I nuläget finns inga avsättningar gjorda för framtida investeringar. Det har inom 
förbundet inte funnits någon tradition att avsätta medel till investeringar på detta sätt. 
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4 Slutsats och rekommendationer  
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att det underhållsarbete inom VA- 
anläggningar som bedrivs av Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund i allt 
väsentligt är ändamålsenligt samt att rutinerna vad gäller användandet av medel ur VA-
fonden också dessa i allt väsentligt är ändamålsenliga. 
Vi lämnar följande rekommendationer till förbundsdirektionen: 

• Slutföra det arbete med den tekniska handboken som påbörjats. Att det finns 
dokumenterade rutiner och riktlinjer kopplat till VA-verksamheten gör att det 
skapas bättre möjligheter och förutsättningar för en ytterligare ändamålsenlig 
verksamhet samt att även den interna kontrollen stärks. 

• Säkerställa att beslut kring vattentjänstplan sker som planerat. 

• Arbeta vidare för att tydliggöra roller och ansvar mellan kommunalförbundet och 
respektive medlemskommun vad gäller frågor kopplade till VA-verksamheten 
och vilken av parterna som är ansvarig för handläggningen. I samband med 
intervjuer har det framkommit att det ibland finns otydligheter kring frågor 
såsom t ex olika tvister som kan uppkomma samt även vissa försäkringsfrågor. 

• Överväga om något specifikt verksamhetssystem/program ska införskaffas och 
användas vad gäller VA-verksamheten. 

• Ytterligare förfina och utveckla den dokumentation som finns kopplad till VA-
verksamheten/VA-anläggningarna. 

• Säkerställa att tillräckliga underhållsåtgärder genomförs för respektive 
verksamhetsår i syfte att upprätthålla VA-systemets driftkapacitet och 
driftsäkerhet samt att även bibehålla värdet på VA-anläggningarna. I samband 
med granskningen noterar vi att underhållsåtgärderna för helåret 2023 inte kom 
upp i budgeterad nivå.  

• Utveckla arbetet med statistik, nyckeltal och jämförelser/benchmarking kring 
VA-verksamheten framöver.  

• Överväga om Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund skulle kunna bli 
mer involverat i t ex olika VA-nätverk eller andra forum som rör VA-frågor. 
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Bilaga 1 – VA-verksamhetens resultat vad gäller 
Fagersta kommun åren 2019-2022 samt förändring VA-
fond efter varje verksamhetsår 
 

Årsredovisning 2019 
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Årsredovisning 2020 
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Årsredovisning 2021 
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Årsredovisning 2022 
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Bilaga 2 – Utfall och budget vad gäller 
underhållskostnader 2022-2023 samt budget för 
underhållskostnader 2024-2026, NVK 
 
 

2022 UTFALL BUDGET
Underhållskostnader 16 222 tkr 14 990 tkr

SUMMA: 16 222 tkr 14 990 tkr

2023 UTFALL BUDGET
Underhållskostnader 9 621 tkr 14 191 tkr

SUMMA: 9 621 tkr 14 191 tkr

2024 UTFALL BUDGET
Underhållskostnader 18 613 tkr

SUMMA: 18 613 tkr 

2025 UTFALL BUDGET
Underhållskostnader 17 524 tkr

SUMMA: 17 524 tkr

2026 UTFALL BUDGET
Underhållskostnader 18 049 tkr

SUMMA: 18 049 tkr  
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